

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
«Бугурусланский район» Оренбургской области

А.И. Полькин

20 20 г.

План («дорожная карта»)

по реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области

1. Описание «дорожной карты».

Цель реализации «дорожной карты» – обеспечение реализации мероприятий и достижение показателей региональных проектов на территории муниципального образования «Бугурусланский район»

Срок реализации «дорожной карты»: 2020 – 2024 годы.

Перечень региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области, и ответственных за реализацию «дорожной карты»:

№ п/п	Наименование национального проекта	Ответственный за достижение целей и целевых показателей национального проекта в части, касающейся полномочий администрации Бугурусланского района	Наименование регионального проекта	Ответственный за достижение целей и целевых показателей регионального проекта в части, касающейся полномочий администрации Бугурусланского района
1.	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по финансовым и экономическим вопросам	«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Популяризация предпринимательства» «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства администрации Бугурусланского района

2.	«Цифровая экономика Российской Федерации»	Первый заместитель главы администрации Бугурусланского района – руководитель аппарат	«Кадры для цифровой экономики»	Первый заместитель главы администрации Бугурусланского района – руководитель аппарат
			«Информационная инфраструктура»	
			«Информационная безопасность»	
			«Цифровое государственное управление»	
3.	«Жилье и городская среда»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по оперативным вопросам, строительству, ЖКХ, транспорту и связи	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по оперативным вопросам, строительству, ЖКХ, транспорту и связи
			«Жилье»	
4.	«Образование»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по социальным вопросам	«Современная школа»	Заведующий отделом образования администрация Бугурусланского района
			«Успех каждого ребенка»	
			«Поддержка семей, имеющих детей»	
			«Цифровая образовательная среда»	
			«Учитель будущего»	
		«Социальная активность»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по социальным вопросам	
5.	«Демография»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по социальным вопросам	«Спорт – норма жизни»	Заведующий МКУ «Отдел по физической культуре, спорту и туризму» администрации Бугурусланского района
			«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	
			«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)	
6.	«Культура»	Заместитель главы администрации Бугурусланского района по социальным вопросам	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	Заведующий МКУ «Районный отдел культуры администрации Бугурусланского района»
			«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)	

2. Показатели «дорожной карты»

№ п/п	Наименование показателя/результата	Период, год				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства						
1.1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, человек	10	13	19	25	28
1.2.	Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», единица	15	19	27	35	39
1.3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица	1	1	1	1	1
2. Популяризация предпринимательства						
2.1.	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек	11	20	29	38	47
2.2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица	2	3	4	5	6
2.3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек	17	25	31	36	41
2.4.	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек	93	141	186	229	265
3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию						
3.1.	Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица	1	1	1	1	1

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности						
4.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.	-	57	115	158	200
5. Кадры для цифровой экономики						
5.1.	Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс. человек	0,014	0,003	0,003	0,003	0,003
6. Информационная инфраструктура						
6.1.	Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет», процент	100	-	-	-	-
7. Информационная безопасность						
7.1.	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. человек	0,001	-	-	-	-
8. Цифровое государственное управление						
8.1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, процент	30	40	-	-	-
8.2.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процент	10	30	-	-	-
9. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда						
9.1.	Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	-	-	-	0,4573	0,50875

9.2.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	-	-	-	0,0190	0,0330
10. Жилье						
10.1.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров	5,7	5,8	5,9	5,9	3,9
11. Современная школа						
11.1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	-	-	-	1	1
11.2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единица	1	2	2	2	2
11.3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	0,167	0,35	0,45	0,45	0,45
11.4.	Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, процент	10	20	35	50	70
12. Успех каждого ребенка						
12.1	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
12.2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек	0,257	0,259	0,265	0,270	0,275

12.3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	0,0007	0,0012	0,0012	0,0012	0,0013
12.4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. человек	0,202	0,243	0,267	0,283	0,308
12.5.	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент	46	52	58	64	70
12.6.	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1	-	-	-	-
13. Поддержка семей, имеющих детей						
13.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. ед.	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7
13.2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент	65	70	75	80	85
14. Цифровая образовательная среда						
14.1.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Оренбургской области, ед-ца	-	3	4	4	4
14.2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	15	30	50	80	90

14.3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	15	40	60	85	95
14.4.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	3	5	10	15	20
14.5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	10	20	30	40	50
14.6.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50М б/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	40	100	100	100	100
15. Учитель будущего						
15.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент	-	-	-	50	50
15.2.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент	-	-	-	10	10
15.3.	Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент	5	10	20	30	50
15.4.	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент	25	35	45	55	70

16. Социальная активность						
16.1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, человек	1020	1142	1265	1387	1550
16.2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент	16	17	18	19	20
16.3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Оренбургской области, процент	33	36	39	42	45
17. Спорт – норма жизни						
17.1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	89	89	89	89	89
17.2.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	36	39	42	43	52
17.3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	14	19	22	25	28
17.4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент	76	77	77	78	78
17.5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент	-	100	100	100	100
18. Финансовая поддержка семей при рождении детей						
18.1.	Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, единица	5	5	5	5	5
18.2.	Доля граждан, имеющих детей, проинформированных о мерах социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих детей, проживающих на территории муниципального образования, процент	100	100	100	100	100
18.3.	Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, единица	30	30	30	30	30

19. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)						
19.1.	Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент	29,4	35,4	55,7	65,3	70
19.2.	Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для организации досуга в организациях культуры, в общем числе обратившихся граждан пожилого возраста по вопросу организации досуга в сфере культуры, процент	100	100	100	100	100
19.3.	Численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности, человек	12	14	16	18	20
19.4.	Доля граждан предпенсионного и пенсионного возраста, проинформированных о мерах социальной поддержки, в общей численности данной категории граждан, проживающих в муниципальном образовании, процент	100	100	100	100	100
19.5.	Количество мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества жизни старшего поколения, единица	5	5	5	5	5
19.6.	Количество информационных материалов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, размещенных в печатных СМИ и электронных СМИ, единица	50	50	50	50	50
19.7.	Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для занятий физической культурой и спортом, в общем числе обратившихся граждан пожилого возраста по вопросу участия в занятиях физической культурой и спортом, процент	100	100	100	100	100
20. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)						
20.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, нарастающим итогом, единица	1	1	1	1	1
20.2.	Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед.	2	2	2	2	2
20.3.	Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений	190,90	193,31	197,40	203,57	211,38
21. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)						
21.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим итогом, единица	2	2	2	2	2
21.2.	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	10	15	20	25	30

3. План мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства					
Показатель № 1 «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, человек»					
1.1.	Скорая помощь предпринимателю (консультации экспертов)	01.10.2020	01.10.2020	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства	Оказание субъектам МСП и самозанятым гражданам поддержки в рамках федерального проекта
		01.10.2021	01.10.2021		
		03.10.2022	03.10.2022		
		02.10.2023	02.10.2023		
		01.10.2024	01.10.2024		
1.2.	Школа предпринимателя	15.09.2020	15.09.2020		
		15.09.2021	15.09.2021		
		15.09.2022	15.09.2022		
		15.09.2023	15.09.2023		
		16.09.2024	16.09.2024		
Показатель № 2 «Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», единица					
2.1.	Оказание субъектам МСП услуг Центра «Мой бизнес» в МБУ «МФЦ Бугурусланского района»	01.01.2020	31.12.2024	Директор МБУ «МФЦ Бугурусланского района»	Оказание субъектам МСП услуг Центра «Мой бизнес» в рамках федерального проекта
Показатель № 3 «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица»					
3.1.	Обучающие мероприятия ЦПЭ	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель главы администрации по развитию сельских территорий, заместитель главы администрации по финансовым и экономическим вопросам, заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства	Прохождение обучения субъектами в Центре поддержки экспорта с последующим выходом предпринимателей на экспорт

Популяризация предпринимательства

Показатель № 1 «Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек»

1.1.	Обучающий курс основам предпринимательской деятельности	по графику	по графику	Заместитель главы администрации по развитию сельских территорий, заместитель главы администрации по финансовым и экономическим вопросам, заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства	Увеличение количества физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших обучающие курсы основам предпринимательской деятельности
------	---	------------	------------	--	---

Показатель № 2 «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица»

2.1.	Муниципальная конференция по вопросу развития СМП	25.06.2020	25.06.2020	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства	Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП в муниципальном образовании
		24.06.2021	24.06.2021		
		23.06.2022	23.06.2022		
		22.06.2023	22.06.2023		
		27.06.2024	27.06.2024		
2.2.	Оказание содействия СМП и физическим лицам при получении финансовой поддержки в сферах торговли, сельского хозяйства	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель главы администрации по развитию сельских территорий, заместитель главы администрации по финансовым и экономическим вопросам	Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП в муниципальном образовании; увеличение количества субъектов МСП, получивших финансовую поддержку

Показатель № 3 «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек»

3.1.	Открытые уроки с детьми 14-17 лет	15.10.2020	15.10.2020	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства, заведующий отделом образования администрации Бугурусланского района	Увеличение количества детей 14-17 лет, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
		15.10.2021	15.10.2021		
		17.10.2022	17.10.2022		
		16.10.2023	16.10.2023		
		15.10.2024	15.10.2024		
3.2.	Бизнес-игры с детьми 14-17 лет	24.03.2020	24.03.2020		
		23.03.2021	23.03.2021		
		22.03.2022	22.03.2022		

		21.03.2023	21.03.2023		
		19.03.2024	19.03.2024		
Показатель № 4 «Количество физических лиц – участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек»					
4.1.	Муниципальная конференция по вопросу развития СМП	25.06.2020	25.06.2020	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства	Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП в муниципальном образовании
		24.06.2021	24.06.2021		
		23.06.2022	23.06.2022		
		22.06.2023	22.06.2023		
		27.06.2024	27.06.2024		
4.2.	Оказание содействия СМП и физическим лицам при получении финансовой поддержки в сферах торговли, сельского хозяйства	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель главы администрации по развитию сельских территорий, заместитель главы администрации по финансовым и экономическим вопросам	Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП в муниципальном образовании; увеличение количества субъектов МСП, получивших финансовую поддержку
4.3.	Открытые уроки с детьми 14-17 лет	15.10.2020	15.10.2020	Заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства, заведующий отделом образования администрации Бугурусланского района	Увеличение количества детей 14-17 лет, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
		15.10.2021	15.10.2021		
		17.10.2022	17.10.2022		
		16.10.2023	16.10.2023		
		15.10.2024	15.10.2024		
4.3.	Бизнес-игры с детьми 14-17 лет	24.03.2020	24.03.2020		
		23.03.2021	23.03.2021		
		22.03.2022	22.03.2022		
		21.03.2023	21.03.2023		
		19.03.2024	19.03.2024		
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию					
Показатель № 1 «Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица»					
1.1.	Оказание содействия СМП и физическим лицам при получении финансовой поддержки	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель главы администрации по развитию сельских территорий, заместитель главы администрации по финансовым и экономическим вопросам	Увеличение количества субъектов МСП, получивших финансовую поддержку

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1. Современная школа					
Показатель № 1 «Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей»					
1.1.	Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология»	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Внесены изменения в содержание рабочих программ предметной области «Технология»
1.2.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бугурусланского муниципального района» в части мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	По необходимости в течение всего проекта	-	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Бугурусланского муниципального района»
1.3	Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, организаций культуры, спорта, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	01.02.2024	30.05.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Общеобразовательные учреждения	Определен перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей

1.4	Участие в мониторинге о созданных условиях для обеспечения предметной области «Технология» и предметных областей	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Общеобразовательные учреждения	Анализ участия общеобразовательных организаций Бугурусланского муниципального района в мониторинге о созданных условиях для обеспечения предметной области «Технология» и других предметных. Анализ эффективности реализации мероприятий, рисков неисполнения мероприятий.
1.5	Обеспечение возможности обучающихся осваивать предметную область «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	-	До 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Общеобразовательные учреждения	Не менее 10% обучающихся осваивают предметную область «Технология» и другие предметные области, включая астрономию, химию, биологию
Показатель № 2 «Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»					
2.1.	Утверждение Положения о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района	10.01.2020	01.02.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района	Утверждено Положение о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района
2.2.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами Центра		До 01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района	Пройдены курсы повышения квалификации педагогами Центра
2.3	Утверждение плана мероприятий (дорожная карта по созданию Центра)		До 01.02.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского	Утвержден план мероприятий (дорожная карта по созданию Центра)

				района	
2.4	Закупка, доставка и наладка оборудования для работы Центра. Проведение косметического ремонта и подготовка помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		До 01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района	Проведен ремонт помещения Центра, приобретено и установлено оборудование
2.5	Утверждение Положения о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	10.01.2020	01.02.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	Утверждено Положение о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района
2.6	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами Центра		До 01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	Пройдены курсы повышения квалификации педагогами Центра
2.7	Утверждение плана мероприятий (дорожная карта по созданию Центра)		До 01.02.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	Утвержден план мероприятий (дорожная карта по созданию Центра)
2.8	Закупка, доставка и наладка оборудования для работы Центра. Проведение косметического ремонта и подготовка помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		До 01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	Проведен ремонт помещения Центра, приобретено и установлено оборудование
2.9	Проведение информационно-разъяснительной работы с общественностью, родителями о деятельности Центров цифрового и гуманитарного профилей	В течение всего периода		Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского	Публикации в СМИ, размещение информации на информационных стендах общеобразовательных учреждений, официальных

				района	сайтах отдела образования администрации Бугурусланского района и МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района
2.10	Проведение информационно-разъяснительной работы с общественностью, родителями о деятельности Центров цифрового и гуманитарного профилей	В течение всего периода		Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	Публикации в СМИ, размещение информации на информационных стендах общеобразовательных учреждений, официальных сайтах отдела образования администрации Бугурусланского района и МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района
2.11	Организация и участие в мониторинге по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и охвата обучающихся, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	ежегодно	До 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Анализ участия в мониторинге по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и охвата обучающихся, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
2.12	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных		До 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Выполнение показателей регионального проекта «Современная школа»

	навыков. Создана материально-техническая база в общеобразовательных организациях для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности				
Показатель № 3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»					
3.1.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра цифрового и гуманитарного профилей. Обучение по программам Центра на базе МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района	01.09.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Михайловская СОШ»
3.2	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра цифрового и гуманитарного профилей. Обучение по программам Центра на базе МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района	01.09.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Пилюгинская СОШ»
3.3	Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей Не менее 167 человек Не менее 350 человек Не менее 450 человек		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022- 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Пилюгинская СОШ»	Функционирование Центров «Точка роста»
Показатель № 4 «Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме»					

4.1.	Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме, в т.ч. система зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных участников образовательного процесса		01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме
4.2.	Не менее 10% Не менее 20% Не менее 35% Не менее 50% Не менее 70% общеобразовательных учреждений Бугурусланского района Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме в общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района

2. Успех каждого ребенка

Показатель № 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: на 31.12.2020 г. – 97%; на 31.12.2021 г. – 97%; на 31.12.2022 г. – 97%; на 31.12.2023 г. – 97%; 31.12.2024 г. – 97%»

2.1	Ведение статистического учета вовлеченности детей в дополнительное образование	01.01.2020	ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Статистическая форма охвата детей дополнительным образованием
2.2	Повышение квалификации педагогами дополнительного образования	ежегодно	-	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Прохождение педагогами дополнительного образования курсов повышения квалификации
2.3	Проведение муниципальных конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях	ежегодно	-	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Анализ участия учреждений дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях регионального и муниципального уровней

2.4	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ детей в возрасте от 5 до 18 лет	-	ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Обновление дополнительных общеобразовательных программ детей в возрасте от 5 до 18 лет
Показатель № 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»					
2.1.	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей детей в возрасте от 5 до 18 лет	-	ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Обновление дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей детей в возрасте от 5 до 18 лет
2.2.	Открытие творческого объединения «Робототехника» на базе МБОУ «Михайловская СОШ»	01.09.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Михайловская СОШ»	Открытие творческого объединения «Робототехника» на базе МБОУ «Михайловская СОШ»
2.3.	Количество детей, охваченных деятельностью творческих объединений естественнонаучной и технической направленностей Не менее 257 чел. Не менее 259 чел. Не менее 265 чел. Не менее 270 чел. Не менее 275 чел.		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Увеличение охвата детей, занимающихся в творческих объединениях естественнонаучной и технической направленностей
Показатель № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию»					
3.1.	Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся Бугурусланского района к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Проведена информационно-разъяснительная работа, направленная на привлечение к участию в открытых онлайн-уроках «Проектория»

	профориентацию				
3.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, рассылка по электронной почте)	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Размещена информация о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» на официальных сайтах общеобразовательных учреждений
3.3.	Участие обучающихся Бугурусланского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию охватом Не менее 700 чел. Не менее 1200 чел. Не менее 1200 чел. Не менее 1200 чел. Не менее 1300 чел.	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Участие обучающихся Бугурусланского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
3.4.	Мониторинг участия обучающихся Бугурусланского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Регулярные отчеты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория»
Показатель № 4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»»					
4.1.	Проведение информационной разъяснительной работы с целью привлечения обучающихся Бугурусланского района к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Проведена информационно-разъяснительная работа по привлечению обучающихся Бугурусланского района к участию в проекте «Билет в будущее»
4.2.	Организация участия обучающихся Бугурусланского района в проекте «Билет в будущее» охватом			Отдел образования администрации Бугурусланского района	Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»

	Не менее 202 чел. Не менее 243 чел. Не менее 267 чел. Не менее 283 чел. Не менее 308 чел.	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		
4.3.	Мониторинг участия обучающихся Бугурусланского района в проекте «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Регулярные отчеты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках
Показатель № 5 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»					
5.1.	Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий	01.03.2020	01.06.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Сформирован перечень дополнительных общеразвивающих программ
5.2.	Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	01.08.2020		Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Проведено информирование родителей об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам
5.3.	Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе с использованием дистанционных технологий Не менее 46% детей не менее 52% детей не менее 58% детей не менее 64% детей не менее 70% детей	01.09.2020	Ежегодно 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим программам

5.4	Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Информационный отчет
Показатель № 6 «Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»					
6.1	В МБОУ «Кирюшкинская СОШ» Бугурусланского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Кирюшкинская СОШ»	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
6.2	В МБОУ «Пониклинская СОШ» Бугурусланского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Пониклинская СОШ»	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
6.3	В МБОУ «Дмитриевская СОШ» Бугурусланского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12.2022	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Дмитриевская СОШ»	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
6.4.	В МБОУ «Аксаковская СОШ» Бугурусланского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Аксаковская СОШ»	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
6.5.	В МБОУ «Советская СОШ» Бугурусланского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района МБОУ «Советская СОШ»	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
3. Поддержка семей, имеющих детей					
Показатель № 1 «Доля родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и					

консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку»					
1.1	Проведение информационной кампании среди родительской общественности о деятельности Центра психолого-педагогической и логопедической помощи	01.03.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Разработан План проведения информационной кампании о деятельности Центра психолого-педагогической и логопедической помощи
1.2	Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, прохождение курсовой подготовки, профессиональной переподготовки для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям)	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Сформирована база данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям)
1.3	Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями Бугурусланского района по работе с родителями (законными представителями)	31.12.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Заключены договоры сетевого взаимодействия между общеобразовательными учреждениями Бугурусланского района
1.4	Сотрудничество с психолого-медико-педагогической комиссией по реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки	01.01.2022	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Заключены договоры с ПМПК г.Бугуруслана по реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки
1.5	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Выполнение показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
1.6	Организационно-методическое сопровождение педагогов-психологов в рамках семинаров	ежегодно	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Выполнение показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих

				Образовательные учреждения	детей»
Показатель № 2 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги»					
2.1	Организация оценки качества консультационных мероприятий родителями (законными представителями) (анкетирование)	01.01.2020 ежегодно	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района Образовательные учреждения	Выполнены показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
4. Цифровая образовательная среда					
Показатель №1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района»					
1.1	Организация опорных (пилотных) площадок для апробации целевой модели цифровой образовательной среды на базе общеобразовательных учреждений муниципалитета	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Открытие опорных (пилотных) площадок для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды на базе общеобразовательных учреждений
1.2	Обучение управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	31.08.2020	31.08.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Получение педагогами удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
1.3	Разработка нормативных документов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.03.2021	31.10.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Утверждены нормативные документы общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

1.4	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов по предметам при реализации основных общеобразовательных программ	01.02.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Анализ участия в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов по предметам при реализации основных общеобразовательных программ
1.5	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях	01.02.2021	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Анализ участия в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях
Показатель №2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам»					
2.1	Организация работы по формированию цифровых образовательных профилей и индивидуальных планов обучения с использованием федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды («Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Знаника», «МЭО» и т.д.)	01.01.2020	31.12.2024	Общеобразовательные учреждения, педагоги по предметам	Формирование цифровых образовательных профилей и индивидуальных планов обучения с использованием федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды («Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Знаника», «МЭО» и т.д.) для 90% от общего числа обучающихся
Показатель №3 «Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе общеобразовательных учреждений»					
3.1	Освоение педагогами района возможностей федеральных	01.01.2020	31.12.2024	Администрация образовательных	Охват 95% общеобразовательных

	информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды («Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Знаника», «МЭО» и т.д.)			учреждений, учителя по предметам	учреждений, использующих возможности федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
3.2	Участие в сетевых мероприятиях (вебинарах, мастер-классах, семинарах и т.п.), посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения	01.01.2020	31.12.2024	Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Администрация образовательных учреждений, учителя по предметам	
3.3	Диссеминация положительного опыта использования педагогами возможностей цифровых образовательных ресурсов	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Распространение положительного опыта использования педагогами возможностей цифровых образовательных ресурсов
Показатель №4 «Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся»					
4.1.	Организация непрерывного «горизонтального обучения» и неформального образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Выполнение плана обучения: не менее 20% обучающихся. Вовлеченность педагогических работников в «горизонтальное обучение»
Показатель №5 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования»					
5.1	Оформление заявок для прохождения	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования	Оформлены заявки для

	курсов повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», а также с целью повышения их компетентности в области современных технологий			администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	прохождения курсов повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», с целью повышения их компетентности в области современных технологий
5.2	Обучение педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», с целью повышения их компетентности в области современных технологий	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Муниципальное казенное учреждение «Районный методический кабинет, Общеобразовательные учреждения	Обучение не менее 50% от общего числа работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», с целью повышения их компетентности в области современных технологий
Показатель №6 «Доля образовательных учреждений, расположенных на территории Бугурусланского района Оренбургской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/, а также гарантированным Интернет-трафиком»					
6.1	Участие в обеспечении Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с и гарантированным Интернет-трафиком	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского муниципального района Общеобразовательные учреждения	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с и гарантированным Интернет-трафиком 100% общеобразовательных учреждений
6.2	Согласование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района,	Перечень общеобразовательных учреждений, подлежащих подключению к сети Интернет

	Интернет в рамках национального проекта «Образование» и сроков подключения			Общеобразовательные учреждения	в рамках национального проекта «Образование»
6.3	Заполнение форм образовательными организациями, подлежащими подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование»	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Общеобразовательные учреждения	Мониторинг заполнения форм образовательными организациями, подлежащими подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование»
6.4	Согласования графиков подключения и приемки работ	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Общеобразовательные учреждений	Графики подключения и приемки работ
6.5	Приемка работ по подключению	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, Общеобразовательные учреждений	Акты приемки работ по подключению

5. Учитель будущего

Показатель № 1 «Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников»					
1.1.	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных учреждений Бугурусланского района	01.05.2020	01.06.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Разработаны нормативно-правовые акты по аттестации руководителей образовательных учреждений Бугурусланского района
1.2.	Информирование руководителей общеобразовательных учреждений Бугурусланского района об изменениях в аттестации	01.05.2020	01.06.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Поведена разъяснительная информационная работа с руководителями общеобразовательных учреждений Бугурусланского района по новой модели аттестации
1.3.	Внедрение модели аттестации руководителей общеобразовательных	31.12.2021		Отдел образования администрации	Внедрена модель аттестации руководителей

	учреждений			Бугурусланского района	общеобразовательных учреждений
1.4.	Информационно-методическое сопровождение внедрения новой модели аттестации руководителей общеобразовательных учреждений	01.06.2020		Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Организовано информационно-методическое сопровождение внедрения новой модели аттестации руководителей общеобразовательных учреждений
1.5.	Участие в мониторинге внедрения новой системы аттестации руководителей общеобразовательных учреждений	01.01.2021	Ежегодно	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Анализ внедрения новой модели аттестации руководителей общеобразовательных учреждений
1.6.	Создан банк данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных учреждений	01.01.2020	Ежегодно	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Сформирован кадровый резерв руководителей общеобразовательных учреждений
1.7.	Организация и проведение муниципального мониторинга прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителями общеобразовательных учреждений	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Анализ мониторинга прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителями общеобразовательных учреждений
1.8.	Внедрение в Бугурусланском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников		31.12.2024	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Действие национальной системы профессионального роста педагогических работников Бугурусланского района
Показатель № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации»					
2.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с целью привлечения педагогических работников для прохождения	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Проведена информационно-разъяснительная работа с целью привлечения педагогических работников

	добровольной независимой оценки профессиональной квалификации				для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации
2.2.	Участие педагогических работников общеобразовательных учреждений Бугурусланского района в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.01.2023	31.12.2023	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Участие не менее 10% педагогических работников общеобразовательных учреждений Бугурусланского района в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников
2.3.	Участие педагогических работников общеобразовательных учреждений Бугурусланского района в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.01.2024	31.12.2024	Отдел образования, общеобразовательные учреждения Бугурусланского района	Участие не менее 10% педагогических работников общеобразовательных учреждений Бугурусланского района в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников
Показатель № 3 «Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования»					
3.1.	Обновление модели методического сопровождения работников общеобразовательных учреждений Бугурусланского района через создание муниципального центра непрерывного повышения квалификации педагогических работников	01.02.2020	01.09.2020	Отдел образования администрации Бугурусланского района	На базе МКУ «РМК» отдела образования создан муниципальный центр непрерывного повышения квалификации
3.2.	Функционирование муниципального центра непрерывного повышения квалификации педагогических работников	01.09.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Ежегодное функционирование муниципального центра непрерывного повышения квалификации

3.3.	Формирование муниципальной базы данных по прохождению педагогами аттестации, профессиональной подготовки, курсов повышения квалификации	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, общеобразовательные учреждения	Сформирована муниципальная база данных по прохождению педагогами аттестации, профессиональной подготовки, курсов повышения квалификации
3.4.	Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего образования: Не менее 5% Не менее 10% (с нарастающим итогом) Не менее 20% (с нарастающим итогом) Не менее 30% (с нарастающим итогом) Не менее 50% (с нарастающим итогом)		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района, общеобразовательные учреждения	Выполнение запланированных показателей регионального проекта «Учитель будущего»
3.5.	Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих создание и функционирование муниципальной стажировочной площадки на базе МБОУ «Михайловская СОШ»	01.02.2020		Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ»	Сформированы нормативно-правовые акты по функционированию муниципальной стажировочной площадки
3.6.	Функционирование муниципальной стажировочной площадки с целью распространения лучших инновационных практик педагогов Бугурусланского района	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ»	Ежегодное функционирование муниципальной стажировочной площадки
3.7.	Организационно-управленческая деятельность по функционированию муниципальной стажировочной площадки	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская СОШ»	Координирование деятельности муниципальной стажировочной площадки
3.8.	Создание базы электронных материалов лучших инновационных педагогических практик	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, МБОУ «Михайловская	Формирование на сайте отдела образования электронной базы лучших инновационных

				СОШ»	педагогических практик
3.9.	Организация и развитие деятельности муниципальных методических объединений педагогических работников Бугурусланского района	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, общеобразовательные учреждения	Разработан перспективный план работы методических объединений педагогических работников Бугурусланского района
3.10.	Внесение изменений в нормативно-правовые акты по организации муниципальных конкурсов профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик	01.01.2020	По мере необходимости	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Внесены изменения в нормативно-правовые акты по организации муниципальных конкурсов для педагогов
3.11.	Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов общеобразовательных учреждений Бугурусланского района	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Участие педагогов в муниципальных конкурсах профессионального мастерства
3.12.	Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства педагогов системы общего образования	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Участие педагогов в региональных конкурсах профессионального мастерства
Показатель № 4 «Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы»					
4.1.	Формирование плана внедрения и функционирования модели методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Сформирован план внедрения и функционирования модели методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет
4.2.	Внедрение модели методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	01.02.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Внедрена модель методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет

4.3.	Проведение муниципального конкурса «Педагогический дебют»	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Организовано участие молодых педагогов в конкурсах различных уровней
4.4.	Организация наставничества молодых педагогов	Ежегодно	Ежегодно	Отдел образования администрации Бугурусланского района, общеобразовательные учреждения	Обеспечен 100% охват наставничеством молодых педагогов
4.5.	Ежегодный мониторинг потребностей профессионального развития молодых педагогов и вовлеченности молодых учителей в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования администрации Бугурусланского района	Обеспечено 100% участие в мониторинге общеобразовательных учреждений Бугурусланского района

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)					
Показатель № 1 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области»					
1.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области и проведение государственной экспертизы	01.01.2020	31.12.2021	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Получение положительного экспертного заключения
1.2.	Проведение капитального ремонта МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области	01.01.2022	31.12.2024	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Капитальный ремонт МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области
Показатель № 2 «Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное					

оборудование»					
2.1.	Оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» Бугурусланского района Оренбургской области пианино «Николай Рубинштейн» модель НР-122 А	01.01.2019	31.12.2024	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Получение пианино для МБУ ДО «ДШИ»
2.2.	Оформление и подача заявки на получение гранта в форме субсидии на приобретение музыкальных инструментов для МБУК «Централизованная клубная система» Бугурусланского района Оренбургской области	01.01.2019	31.12.2024	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Получение гранта и приобретение музыкальных инструментов
Показатель № 3 «Увеличение числа посещений организаций культуры»					
3.1.	Повышение качества платных мероприятий, проводимых МБУК «Централизованная клубная система» Бугурусланского района Оренбургской области	01.01.2019	31.12.2024	Нарушева И.А. – директор МБУК «Централизованная клубная система» Бугурусланского района Оренбургской области	Увеличение числа посещений МБУК «Централизованная клубная система» Бугурусланского района Оренбургской области
3.2.	Повышение качества обслуживания пользователей МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области	01.01.2019	31.12.2024	Финогеева Е.Г. – директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области	Увеличение числа посещений МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области
3.3.	Проведение МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области культурно-массовых мероприятий	01.01.2019	31.12.2024	Финогеева Е.Г. – директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области	Увеличение числа посещений МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области
3.4.	Увеличение количества выставок и экспозиций, организуемых в МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова»	01.01.2019	31.12.2024	Шаронова Т.С. – и.о.директора МБУК «Музей-заповедник	Увеличение числа посещений МБУК «Музей-заповедник писателя

	Бугурусланского района Оренбургской области			писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области	С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области
3.5.	Информирование населения о запланированных мероприятиях путем использования различных сервисов	01.01.2020	31.12.2024	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Увеличение числа посещений организаций культуры
2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)					
Показатель № 1 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования»					
1.1.	Организация участия специалистов организаций культуры в повышении квалификации на базе Центров непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2024	Сямукова О.М. – и.о.заведующего МКУ «Районный отдел культуры»	Повышение квалификации специалистами организаций культуры
Показатель № 2 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»»					
2.1.	Регистрация волонтеров на портале «Добровольцы России» и вовлечение их в программу «Волонтеры культуры»	01.01.2019	31.12.2024	Финогеева Е.Г. – директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской области	Вовлечение 30 волонтеров в программу «Волонтеры культуры»