

Согласовано :

Заместитель главы администрации

А.А.Иванов

2026г.



Утверждаю:

Директор МУП «Райкомхоз»

В.Н.Ледаев

2026г.



План

основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г по МУП «Райкомхоз»

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	18	ГБУЗ «ГБ», г. Бугуруслав, с. Михайловка, ул. Рабочая, 33	13,0	Август	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5	Август	Мастер	
3	Замена участка трубы холодной воды	1		3,0	Август	Мастер	
4	Очистка теплообменников			1,0	Август	Мастер	
5	Очистка котла от сажи	2		1,0	Август	Мастер	
6	Поверка сигнализаторов загазованности			13,0	Август	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
7	Ремонт котлов	1		0,2	Август	Мастер	
8	Заливка отстойки дымовой трубы	1		3,0	Август	Мастер	
9	Замена кровли	1		50,0	Август	Мастер	
10	Ремонт системы ХВО	1		10,0	Август	Мастер	
	Итого:			94,7			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	14	МО «Михайловский сельсовет» с. Михайловка, ул. Полевая, 1Е	5,0	Май	Главный инженер	
2	Чистка котла от сажи	2		2,0	Май	Главный инженер	
3	Осмотр, ревизия котловых и сетевых насосов			5,0	Май	Главный инженер	
4	Замена 3х ходовых кранов	3		2,0	Май	Главный инженер	
5	Замена воздухоотводчиков	2		1,5	Май	Главный инженер	
6	Чистка фильтра	1		0,2	Май	Главный инженер	
7	Промывка теплообменника	2		15,0	Май	Главный инженер	
8	Замена обратного клапанов D80, D100	2		5,0	Май	Главный инженер	
	Итого:			35,7			

п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка приборов КИПиА	15	МО "Нойкинский сельсовет" с. Ст. Тюрино, ул. Центральная, 29А	9,0	Май	Гл. инженер/мастер КИПиА	
2	Ремонт отмотки	1		20,0	Июнь	Мастер	
3	Ревизия сетевых и подпиточных насосов				Июнь	Мастер	
4	Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых колодцах			0,8	Июнь	Мастер	
5	Проверка сигнализаторов загазованности			9,0	Июнь	Гл. инженер/мастер КИПиА	
6	Замена задвижек D80	2		10,0	Июнь	Мастер	
7	Чистка котла от сажи	1		2,0	Июнь	Мастер	
	Итого:			50,8			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	12	МО "Михайловский сельсовет" с. Михайловка, ул. Центральная, 19А ФОК "Сияжар"	11,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Поверка счетчика газа и корректора	1		20,0	Июль	Мастер	
3	Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых колодцах			0,5	Июль	Мастер	
4	Осмотр сетевых и котловых насосов	1			Июль	Мастер	
5	Поверка сигнализаторов загазованности			11,0	Июль	Мастер	
6	Чистка котлов от сажи	2		1,5	Июль	Мастер	
	Итого:			44,0			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка приборов КИПиА	1	МБОУ "Аксаковская СОШ" с. Аксаково, пер. Дорожный, 8	8,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия запорной арматуры			1,0	Июнь	Мастер	
3	Проверка сигнализаторов загазованности			2,0	Июнь	Мастер	
4	Очистка фильтров в котельной	1		0,5	Июнь	Мастер	
5	Чистка от сажи и промывка котлов	2		5,0	Июнь	Мастер	
	Итого:			16,5			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	15	МБОУ "Благодаровская СОШ" с. Благодаровка, ул. Заречная, 23	10,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5	Июль	Мастер	
3	Очистка котлов от сажи	2		1,0	Июль	Мастер	
4	Поверка сигнализаторов загазованности				Июль	Мастер	
5	Промывка котла	1		5,0	Июнь	Мастер	
	Итого:			16,5			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	10,0	МО "Коровинский сельсовет" с.Коровино, ул. Почтовая,2	11,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия подпиточных и сетевых насосов			1,0	Июль	Мастер	
3	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5	Июль	Мастер	
4	Поверка сигнализаторов загазованности			11,0	Июль	Мастер	
5	Штукатурка котлов(обмуровки)	1		15,0	Июль	Мастер	
	Итого:			38,5			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка приборов КИПиА	2	МБОУ "Нуштайкинская ООШ" с. Нуштайкино, ул. Школьная, 23	4,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Проверка сигнализаторов газованности			4,0	Сентябрь	Мастер	
3	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5	Сентябрь	Мастер	
4	Ревизия дымоходов	1			Сентябрь	Мастер	
	Итого:			8,5			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	4	МБОУ "Елатомская СОШ" с. Елатомка, ул. Советская, 2	11,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия сетевых и подпиточных насосов			1,0	Август	Мастер	
3	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5			
4	Поверка сигнализаторов загазованности			11,0	Август	Мастер	
5	Замена задвижек D100	2		12,0	Август	Мастер	
6	Ремонт крыши			10,0	Август	Мастер	
	Итого:			45,5			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	12	МБОУ "Пилюгинская СОШ" с. Пилюгино, ул. Школьная, 1	13,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия запорной арматуры в котельной			0,5	Август	Мастер	
3	Поверка сигнализаторов загазованности			13,0			
5	Очистка фильтров в котельной	1		0,5	Август	Мастер	
6	Ревизия, очистка ХВО	1		1,0	Август	Мастер	
	Итого:			28,0			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ревизия кранов		МО "Советский сельсовет" с.Советское		Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Ревизия задвижек и запорных арматур			0,2	Август	Мастер	
3	Ревизия КИПиА				Август	Мастер	
4	Проверка сигнализаторов загазованности			3,0	Август	Мастер	
5	Ревизия сетевых насосов			0,2	Август	Мастер	
6	Проверка сигнализаторов охраны			3,0	Август	Мастер	
7	Чистка котлов от сажи			0,2	Август	Мастер	
8	Резервная емкость для подпитки			5,0	Август	Мастер	
9	Установка подпиточного насоса			7,0	Август	Мастер	
	Итого:			18,6			

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Место проведения	Стоимость работ т.руб.	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поверка приборов КИПиА	4	МБОУ "Староузелинская ООШ" с. Старые Узели, ул. Заречная, 18Б	9,0	Май	Гл. инженер/ мастер КИПиА	
2	Чистка котла от сажи	1		1,0	Август	Мастер	
3	Ревизия запорных арматур			0,5	Август	Мастер	
4	Очистка фильтров в котельной	1		1,0	Август	Мастер	
5	Поверка сигнализаторов газованности			9,0	Август	Мастер	
	Итого:			20,5			
	ИТОГО					417,8	

Составил
Главный инженер «МУП Райкомхоз»

Таркин А.А